

项目章程

PROJECT CHARTER

佛山电器照明股份有限公司

业务诊断咨询及 SAP S/4HANA 系统升级实施项目

项目名称	佛山电器照明股份有限公司 业务诊断咨询及 SAP 系统升级实施项目
项目编号	FSL
招标人	佛山电器照明股份有限公司
实施伙伴	艾维登 (Eviden) 中国
文档版本	V1.0
创建日期	2026 年 6 月 17 日
文档状态	待审批
文档密级	机密 — 仅限项目团队内部流通

文档控制

版本历史

版本	日期	修改人	修改说明	审批人
V0.1	2026-06-08	陈宇清	初稿	—
V1.0	2026-06-17	艾维登项目经理	正式版本提交甲方审批	待定

审批记录

姓名	职务	角色	签字	日期
张学权	总经理	项目最高支持者		
苏大明	信息化部长	项目主持人（甲方）		
陈宇清	艾维登项目经理	项目负责人（乙方）		
吴梓填	数智化部负责人	甲方项目经理		

一、项目概述

1.1 项目背景

佛山电器照明股份有限公司（以下简称佛山照明或甲方）成立于 1958 年，1993 年在深交所上市（股票代码：000541），是照明行业第一家上市企业。当前佛山照明运行 SAP ECC 6.0 系统（覆盖 FICO/SD/MM/PP/QM/WM 模块），随着公司数字化转型战略深化和全球化业务拓展（海外收入已占总收入约 40%），原有系统已无法支撑集团统一管控、全球合规运营及数据智能决策的需求，亟需通过本次升级实现系统架构的全面重构。公司已完成 SAP S/4HANA PCE 软件采购，本项目基于已购平台进行 Greenfield 全新实施。

1.2 项目定义

项目全称	佛山照明业务诊断咨询及 SAP 系统升级实施项目
实施方式	Greenfield（全新实施）— 不迁移历史配置，仅迁移清洗后的主数据及未清业务单据
目标系统	SAP S/4HANA 2025 PCE（Private Cloud Edition）
现有系统	SAP ECC 6.0（FICO / SD / MM / PP / QM / WM）
合同总价	含税总价不超人民币 950 万元（增值税税率 6%，全包价，不含其他系统改造费用）
服务工期	自合同生效之日起 240 个日历天内完成全部工作
项目启动日	2026 年 5 月 29 日
目标上线日	2027 年 1 月 1 日

1.3 项目组成（两期并行推进）

部分	名称	工期	核心目标
第一期	数字化转型规划咨询	3 个月（70 个日历天）	通过 EA 方法论（TOGAF）完成业务诊断、4A 架构蓝图、8 个高价值专项方案及 3 年数字化转型路径规划
第二期	SAP ERP 系统实施建设	8 个月（240 个日历天）	基于咨询成果，完成 SAP S/4HANA PCE 的 Greenfield 实施，覆盖总部及 19 家法人，实现稳定上线运行

二、项目目标

2.1 业务目标

目标维度	具体目标	衡量标准
全局系统架构	建立统一 IT 架构规划与流程治理机制；实现设计/开发/生产 BOM 数据贯通；消除流程断点与数据冗余	BOM 数据从 PLM 到 SAP 贯通率 100%；跨部门流程断点清单清零

主数据治理	构建集团级统一主数据管理架构，实现产品/客商/财务三类主数据标准化和口径统一	主数据重复率<1%；编码规范覆盖率 100%；数据口径一致性 100%
财务管控能力	补齐合并报表（Group Reporting）功能；规范 19 家法人公司间交易核算；实现海外法人多货币合规	月结时长缩短至 T+3 日内；合并报表从手工 Excel 迁移到系统自动生成
全球化扩展	支撑泰国（FZ40）/德国（FZ33）等海外法人本地合规运营；为未来海外扩张打下系统基础	泰国/德国法人上线，本地税务（泰国 VAT/德国 GAAP）合规运行
数字化转型路径	制定 2026-2028 三年数字化转型路线图，明确项目优先级，保障资源合理配置	路线图覆盖所有业务域；项目优先级经高层审批确认

2.2 系统实施目标（招标文件硬性门槛）

类别	要求	备注
SIT 测试	蓝图定义的业务场景 100%在系统集成测试中验证	上线前硬性门槛
UAT 测试	蓝图定义的业务场景 100%在用户验收测试中验证	上线前硬性门槛
缺陷修复	致命/严重缺陷上线前修复率 100%；一般缺陷修复率>90%	上线前硬性门槛
数据迁移	静态数据（物料/客户/供应商）迁移准确率 100%	上线前硬性门槛
财务期初	期初数据账账相符、账实相符，财务负责人签字确认	上线前硬性门槛
上线后月结	上线后完成首个完整会计月度月结，产生准确三张财务报表	上线后 1 个月
系统稳定	上线后稳定运行 6 个月，未发生因系统设计导致的重大事故	最终验收条件

三、项目范围

3.1 功能范围（SAP 模块）

SAP 模块	主要功能覆盖	主要覆盖实体
SD — 销售与分销	客户管理、销售订单、合同、发货与运输、开票（含金税直连/DRC）、销售返利、信用管理、多币种定价	FZ01/FZ13/FZ14/FZ05/FZ06/FZ18/FZ25/FZ29/FZ36/FZ38/FZ40 等
MM — 物料管理	采购订单、供应商管理、货物移动、发票校验、外部服务采购（含 SRM 集成）	全部生产型法人
PP — 生产计划	MRP、生产订单、工艺路线、能力规划（含 MES 集成接口）	各制造工厂（FZ01/FZ13/FZ05/FZ06/FZ18/FZ25 等）
QM — 质量管理	检验计划、检验批、质量通知（8D）；支持 IATF 16949	全部制造法人

FI — 财务会计	总账、应收/应付账款、资产会计、多货币（含泰铢/欧元）、公司间交易、DRC 电子发票	全部 19 家法人
CO — 管理会计	成本中心、利润中心、产品成本核算（标准成本）、内部订单、CO-PA	全部 19 家法人
EWM — 扩展仓库管理	由 ECC WM 升级为 EWM；支持货位管理、拣配优化、RF 扫描	主要仓库（总部/高明）
Group Reporting	集团合并报表；19 家法人合并消除；替代现有手工 Excel 合并；支持外币折算	合并报表覆盖所有法人
MDG — 主数据治理	产品主数据（物料/BOM）、客商主数据、财务主数据的标准化与治理 workflow	集团统一管理
CPI — 云平台集成	与 PLM/OA/MES/WMS/SRM/CRM/OMS/司库/防伪防串等 12+ 外围系统的双向实时/准实时集成	按各法人系统配置集成对象
DRC — 法定报告与合规	国内电子发票（全电发票）；泰国 VAT 申报支持	FZ01 等国内主要法人；FZ40

3.2 组织范围（19 家法人）

公司代码	法人名称	属地	SAP 模块范围
FZ01	佛山电器照明股份有限公司（本部）	佛山禅城	SD/MM/PP/QM/FI/CO/EWM/MDG/GR + 全量 CPI
FZ13	高明分公司	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR + 全量 CPI
FZ14	高明灯具分公司	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ05	佛山照明禅昌光电有限公司	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR + 全量 CPI
FZ06	佛山泰美时代灯具有限公司	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ18	佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	新乡经开区	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ19	佛山市佛照智城科技有限公司	佛山禅城	SD/MM/FI/CO/MDG/GR
FZ22	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ25	佛山皓徕特光电有限公司（本部）	佛山高明	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ28	佛山皓徕特光电有限公司禅城分公司	佛山禅城	SD/MM/FI/CO/MDG/GR

FZ29	佛照（海南）科技有限公司	海口秀英	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ36	佛照华光（茂名）科技有限公司	茂名高州	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ38	北京航信助航科技有限公司	广州花都	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR
FZ40	佛山照明（泰国）光电科技有限公司	泰国北榄府	SD/MM/PP/QM/FI/CO/MDG/GR（含泰国本地合规）
FZ33	国星光电（德国）有限公司	德国	FI/MDG/GR（含德国 GAAP）+ 财务共享
FZ11	南京佛照照明器材制造有限公司	南京溧水	FI/CO/MDG/GR + 财务共享
FZ23	南海务庄分公司	佛山南海	FI/MDG/GR + 财务共享
FZ30	佛山科联新能源产业科技有限公司	佛山禅城	FI/MDG/GR + 财务共享
FZ35	佛山市西格玛创业投资有限公司	佛山禅城	FI/MDG/GR + 财务共享

3.3 项目范围边界（不含项目）

排除项	说明
其他系统改造费用	PLM/MES/WMS/SRM/CRM/OMS 等外围系统的改造及接口调整费用不在本合同内，如需改造另行采购
SAP 软件许可费	软件已由甲方采购，本项目仅为实施服务费
硬件/基础设施	PCE 版本由 SAP 托管，不含硬件采购及数据中心建设费用
第三方软件采购	中间件、数据库、安全软件等第三方产品不在本合同范围内

四、项目里程碑与付款计划

4.1 第一期：数字化转型规划咨询（3 个月）

里程碑	阶段	预计完成	主要交付物	付款触发
M1 — 项目启动	实施准备	2026 年 6 月第 1 周	项目章程、调研计划、保密协议	合同签订后 30 个工作日内支付 20%（第 1 笔）
M2 — 调研完成	现状分析与诊断	2026 年 6 月下旬（W4）	业务需求与痛点清单 业务&数字化转型现状调研分析	—
M3 — 架构蓝图确认	蓝图及架构设计	2026 年 7 月中旬（W6）	企业架构设计报告（L1-L3） 企业现状诊断报告 专项方案设计报告 数据治理三件套	成果评审签字后 45 个工作日内支付 20%（第 2 笔）

M4 — 路径规划完成	实施路径规划	2026 年 7 月下旬 (W8)	企业数字化转型路径规划 (2026-2028)	咨询最终验收后 45 个工作日内支付 45% (第 3 笔)
M5 — 咨询尾款	SAP 上线后 6 个月	2027 年 Q3	咨询成果落地性验证 (修订版)	支付 15% (第 4 笔)

4.2 第二期：SAP ERP 系统实施建设（8 个月）

里程碑	阶段	预计完成	主要交付物	付款触发
M6 — 实施启动	实施准备	2026 年 6 月中旬	项目总体计划、项目章程 (实施版)、调研报告	合同签订后 30 个工作日内支付 20% (第 1 笔)
M7 — 蓝图签字	蓝图方案设计	2026 年 7-8 月	解决方案 (BBP)、配置文档、开发文档	蓝图评审签字后 45 个工作日内支付 20% (第 2 笔)
M8 — SIT/UAT 完成	系统实现	2026 年 9-11 月	SIT 测试报告、UAT 测试报告、用户测试报告	—
M9 — 上线切换	上线准备与切换	2026 年 12 月-2027 年 1 月	上线策略、数据迁移报告、操作手册、培训记录	项目验收后 45 个工作日内支付 45% (第 3 笔)
M10 — 上线支持	上线运行支持	上线后 1 个月	上线问题清单、首月月结完成报告	—
M11 — 最终验收	系统总体验收	上线稳定运行 6 个月后	项目验收报告、全部交付文档移交	支付 15% (第 4 笔)

五、项目组织架构与职责

5.1 项目治理架构

层级	机构	成员	职责	频率
决策层	项目指导委员会	张学权 (甲方总经理) 路建浩 (乙方项目总监)	批准重大变更、解决升级问题、阶段验收决策	每季度一次或按需
管理层	项目管理委员会	李一帜 (财务管理部) 钟吟 (品牌管理部) 苏大明 (数智化部) 陈宇清 (诊断咨询) 贾奋明 (SAP 实施)	监控进度/质量、审批变更、解决跨职能冲突	每个月一次
执行层	项目工作组	甲方各业务/IT 骨干 乙方各模块顾问团队	日常需求澄清、配置测试、培训、数据准备	按需

5.2 乙方项目团队（艾维登）

岗位	人数	进场时间	驻场要求	主要职责
项目经理（兼咨询 PM）	1	2026.06.08	全程驻场	项目整体管控、里程碑汇报、风险管理、甲方高层沟通
数字化转型规划师	1	2026.06.08	核心阶段驻场	EA 架构设计（TOGAF）、数字化成熟度评估、转型路线图制定
业务专家（财务/销售方向）	1	2026.06.08	核心阶段驻场	FI/CO/SD/GR 域需求调研、流程设计、蓝图制定
业务专家（供应链/生产方向）	1	2026.06.08	核心阶段驻场	MM/PP/QM/EWM 域需求调研、流程设计、蓝图制定
数据专家	1	2026.06.15	核心阶段驻场	主数据质量评估、MDG 方案设计、数据迁移策略
技术专家	1	2026.06.15	关键节点驻场	技术架构设计、CPI 集成方案、Z 程序评估（Custom Code 扫描）
应用专家	1	2026.06.15	核心阶段驻场	SAP 模块配置指导、功能设计验证、S/4HANA 差异分析
治理专家	1	2026.06.15	核心阶段驻场	数字化组织设计、IT 治理机制建立
SAP 顾问 — SD	1	2026.07.20	实施阶段驻场	SD 模块全程配置实施
SAP 顾问 — PP/QM	1	2026.07.20	实施阶段驻场	PP/QM 模块全程配置实施
SAP 顾问 — MM/EWM	1	2026.07.20	实施阶段驻场	MM/EWM 模块全程配置实施
SAP 顾问 — FI/CO	1	2026.07.20	实施阶段驻场	FI/CO/DRC 模块全程配置实施
SAP 顾问 — GR	1	2026.08.10	实施阶段驻场	Group Reporting 配置实施
SAP 顾问 — MDG	1	2026.08.10	实施阶段驻场	MDG 配置实施，与数据专家协同
技术顾问 — ABAP 开发	2	2026.08.24	实施阶段驻场	Z 程序改造/重建（Custom Code 扫描结果驱动）
技术顾问 — CPI 集成开发	1	2026.08.24	实施阶段驻场	12+外围系统 CPI 集成接口开发（PLM/MES/WMS/SRM/CRM/OMS 等）
实施人员总计	18	—	—	—

5.3 甲方项目团队（佛山照明）

角色	姓名/岗位	主要职责
项目主持人（甲方）	李泽华（副总经理）	日常最高协调人；审批重大决策；推动内部资源协调；里程碑评审签字
最高支持者	张学权（总经理）	项目最终决策人；战略方向确认；指导委员会主席

甲方项目经理	数智化部负责人	日常协调；会议室/人员安排；文件管理；内外部沟通联络
财务域关键用户	李一帆（财务管理部）	财务域需求确认、蓝图评审、UAT 测试、月结验收
供应链域关键用户	王志宏、戚智敏	采购/仓储域需求确认、蓝图评审、UAT 测试
研发/生产域关键用户	王其远	BOM/研发域需求确认、主数据标准制定
IT 技术骨干	数智化部 IT 专家	BASIS 技术支持、系统扫描配合、运维交接接收
业务关键用户（各部门）	各事业部骨干	参与调研访谈、蓝图评审、UAT 测试、最终用户培训

六、项目沟通计划

6.1 例会机制

会议名称	频率	参与人	主要议题	输出文档
项目指导委员会	每季度一次或按需	张学权、李泽华、陈宇峰、SAP 客户经理	项目整体进展、重大风险/变更决策、阶段成果审批	决议纪要
项目管理委员会双周例会	每两周一次	李泽华、数智化部负责人、乙方项目经理	里程碑进度、风险跟踪、待决事项审批、变更申请	会议纪要+进度报告
项目工作周会	每周一次	甲乙双方全体项目成员	本周完成任务、下周计划、问题清单更新、双周滚动计划	周会纪要+双周计划
模块专项工作会	按需	相关模块顾问+甲方关键用户	单模块需求澄清、方案确认、测试问题处理	会议纪要
里程碑评审会	每个里程碑节点	管委会全体+相关关键用户	交付物评审、阶段验收签字	评审意见单+验收确认书

6.2 项目进度报告

报告类型	频率	发送对象	内容要求
项目周报	每周五发出	甲方项目经理、李泽华	本周完成工作、下周计划、风险/问题清单、里程碑状态（RAG 颜色标注）
双周滚动计划	每两周更新	管委会全体成员	未来两周详细任务计划（粒度到天），明确责任人和完成标准
里程碑汇报 PPT	每个里程碑节点	指导委员会	阶段成果展示、下阶段计划、风险应对措施、资源需求
月度进度简报	每月最后工作日	李泽华、张学权	1-2 页精简版，聚焦里程碑状态和关键决策事项

6.3 文档管理规范

工具/平台	用途	管理规则
企业微信/钉钉（群组）	日常即时沟通、问题快速响应	建立甲乙双方项目群及 SAP 原厂群；紧急问题须@项目经理并在 1 小时内响应
邮件	正式沟通、文件传递、决策确认	所有正式交付物、变更申请、里程碑确认须通过邮件传递，抄送双方项目经理
项目文档库（共享盘）	文档集中管理	甲方提供存储空间；乙方按约定目录存放；命名规范：项目编号-模块-文档类型-版本-日期
项目管理系统	任务追踪、问题清单	乙方维护任务和问题清单，每周同步给甲方项目经理

七、风险管理

主要项目风险

编号	风险描述	可能性	影响	等级	应对措施
R01	关键用户参与度不足（业务部门配合不到位）	高	高	极高	李泽华签发参与指令；将项目参与纳入业务部门 KPI；建立关键用户激励机制
R02	Z 程序数量超预期（影响工期和预算）	中	高	高	D1 前 1 周完成 SAP Custom Code 扫描，明确改造规模；合同明确 Z 程序改造范围边界
R03	外围系统接口复杂度超预期（12+系统 CPI 集成）	高	高	极高	蓝图阶段完成所有接口详细设计；逐一与外围系统供应商确认接口规格；接口分优先级实施
R04	主数据质量差（清洗工作量超预期）	高	高	极高	调研阶段 D4/D10 即启动主数据质量评估；制定清洗计划和责任分工；引入 MDG 工具规范流程
R05	核心顾问离场/更换	低	高	高	合同明确核心顾问不可擅自更换；建立知识文档体系；替换人员资质不低于原人员
R06	泰国/德国海外法人本地合规需求理解不足	中	中	中	W3-W4 安排专项远程调研（各 2 小时）；引入 SAP 本地化专家；蓝图阶段预留本地合规讨论时间
R07	用户变革阻力（Greenfield 带来大量流程变化）	高	中	高	咨询阶段完成变革管理评估；充分的用户培训和陪跑支持；高层持续传递变革信息

R08	两期并行工期压力（240 天总工期偏紧）	中	高	高	两期必须并行推进；建立风险预警机制提前识别工期偏差；重点管理关键路径瓶颈任务
-----	----------------------	---	---	---	--

八、变更管理

8.1 变更控制流程

步骤	动作	责任人	时限
1. 变更识别	发起变更申请（CR 表），描述变更内容、原因及影响评估	提出方（甲或乙）	识别后 2 个工作日内提交
2. 影响评估	评估变更对范围/工期/成本/质量的影响	乙方项目经理	收到 CR 后 3 个工作日内
3. 审批	小型变更：乙方项目经理审批 中型变更：管委会审批 重大变更：指导委员会审批	按变更等级对应审批人	5-10 个工作日内
4. 实施	审批通过后更新项目计划，执行变更	乙方项目团队	按审批的变更计划执行
5. 验证关闭	确认变更已实施完成，关闭 CR	甲方项目经理	实施完成后 1 个工作日内

8.2 变更等级定义

等级	定义	典型示例	审批权限
小型	不影响范围、工期、成本；属于实施细节调整	字段显示格式调整、报表展示顺序	乙方项目经理
中型	影响单个模块功能范围或工期，但不影响整体里程碑	新增子流程场景、接口字段增加	管理委员会
重大	影响项目整体范围、总工期、合同金额或多个里程碑	新增法人进入范围、模块功能大幅调整、工期顺延	指导委员会

九、交付物与验收标准

9.1 第一期咨询关键交付物（含招标文件强制要求）

交付物名称	格式	交付时间	验收责任人	招标文件要求
佛山照明企业现状诊断报告	PPT+Word	W6	李泽华+数智化部	基础交付物（支撑★1★3）

佛山照明企业架构设计报告（4A L1-L3）	PPT+Word	W16	李泽华+数智化部	★5 关键指标
佛山照明专项方案设计报告（8 个场景）	PPT+Word	W16	李泽华+业务部门	★2 关键指标（L4-L5）
数据调研分析报告	Word	W14	数智化部+李一帜	★4 关键指标组合
数据规划及管理办法	Word	W16	数智化部+李一帜	★4 关键指标组合
数据治理总结报告	Word	W18	数智化部	★4 关键指标组合
数字化保障组织设计报告（可选）	Word	W16	李泽华	合同可选交付物
企业数字化转型路径规划（2026-2028）	PPT+Word	W18	张学权+李泽华	★6 关键指标
业务需求与痛点清单（>=4 类，>=20 条）	Excel	W6	各业务部门负责人	★1 关键指标（强制）
4 级业务流程现状图+优化方案（OTC/PTP/MTC）	Visio+Word	W6-W16	各业务部门	★2 关键指标（强制）
业务&数字化转型现状调研分析	PPT	W8	数智化部	★3 关键指标（强制）
主数据标准方案（产品/客商/财务三类）	Word+Excel	W16	数智化部+主数据 Owner	★4 关键指标（强制）
4A 架构设计方案/数字化蓝图规划	PPT	W16	李泽华	★5 关键指标（强制）
数字化转型路线图（2026-2028）	PPT	W18	张学权	★6 关键指标（强制）
调研问卷、会议纪要（全程滚动）	Word/Excel	T+1 日/次	各访谈甲方参与人	招标文件约定

9.2 第二期实施关键交付物（部分）

阶段	主要交付物
实施准备	项目启动会 PPT、项目总体计划（MS Project）、项目章程、调研计划与问卷、组织架构
蓝图方案设计	调研报告、解决方案（BBP）、配置文档（含配置截图）、开发文档（二开需求+设计方案）
系统实现	ABAP 源代码、CPI 接口代码、单元测试报告、SIT 测试报告、UAT 测试完成报告
上线准备	上线策略、数据迁移报告（含差异分析）、正式环境安装报告、培训文档（含签到表和考卷）
上线支持	上线问题及解决清单、上线首月月结完成报告
系统总体验收	项目验收报告、系统操作手册、配置文档最终版、全部源代码（未加密完整明文，无后门）

十、合同关键条款摘要

10.1 违约条款（重点风险提示）

条款	内容	后果
人员违约	实际人员与投标文件承诺不符；必要岗位缺失；项目经理/核心顾问未全程驻场	合同总金额 5%违约金，甲方有权单方面终止合同
质量违约	同一问题重复出现 3 次以上	视为严重违约，甲方有权追究违约责任
转包违约	将主体、核心工作分包或转包给第三方	视为违约，甲方有权终止合同
知识产权违约	项目验收后在乙方内部留存代码或文档	承担相应法律责任
履约保证金	合同签订后 15 天内提交合同总价 10%的履约保函或现金	项目最终验收后 12 个月内无息退还（无违约情况下）

10.2 知识产权约定

类别	归属	说明
定制开发软件/文档	甲方所有	针对佛山照明定制的应用软件、集成接口、配置文档、源代码均归甲方所有
乙方既有框架软件	乙方所有	乙方已有框架类产品知识产权归乙方，须提供终身技术支持
源代码交付要求	—	源代码须为未加密完整明文代码，不含任何形式后门或访问限制；验收后乙方须完全移交，不得留存
定制方案保密	—	乙方不得将为甲方定制的方案、流程、配置用于其他任何客户

十一、约束条件与假设前提

11.1 约束条件

- 工期约束：总工期不超 240 个日历天，不可延期（合同约定）
- 预算约束：合同总价含税不超 950 万元，不含其他系统改造费用
- 范围约束：外围系统改造费用不在本合同范围内，按现状适配
- 人员约束：乙方核心顾问必须全程驻场；替换须提前 15 日书面申请并经甲方批准
- 技术约束：必须基于甲方已采购的 SAP S/4HANA PCE 版本实施，不可更换平台
- 验收约束：所有验收须甲方书面签字确认，未反馈不视为自动通过

11.2 假设前提

- 甲方将按项目计划要求，及时提供关键用户资源参与项目调研、评审和测试
- 甲方将在调研启动前提供完整基础资料（组织架构图、现行流程说明、主要报表清单）

- 外围系统供应商将配合提供接口规格文档并参与集成测试
- 甲方信息化基础设施（网络、客户端）满足 SAP PCE 部署要求
- SAP PCE 云环境由 SAP 负责运维，本项目不包含云基础设施管理工作
- 泰国/德国法人的本地人员将配合参与远程调研及 UAT 测试
- 数据迁移所需的历史数据清洗工作由双方共同承担，甲方负责数据提供和内容确认

十二、项目章程审批

本项目章程经以下各方审核批准后正式生效。项目章程的任何修改须经项目管理委员会批准，重大修改须经项目指导委员会批准。

姓名	职务/角色	代表方	签字	审批日期
张学权	总经理	佛山电器照明（甲方）		
李泽华	副总经理（项目主持人）	佛山电器照明（甲方）		
陈宇峰	中国 COO	艾维登（乙方）		
（待填写）	项目经理	艾维登（乙方）		
（待填写）	SAP 中国客户经理	SAP 中国（原厂监督方）		

十三、项目设施管理

项目地点：佛照大厦广东省佛山市禅城区智慧路南

工作时间：上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30

PMO 联络人：贾嘉，电话 15010395848

项目住宿：丽枫酒店（佛山智慧新城地铁站点），距离佛照大厦 50 米，每晚房价 300 元。赁碧桂园单人公寓，距离佛照大厦 100 米，每月 1000 元。